

Załącznik nr 7 Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia/działań w projekcie

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA

Nazwa Beneficjenta: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL”

Nr Projektu: FEPK.07.18-IP.01-0019/23

Tytuł Projektu: „Rozwój usług opiekuńczych na terenie powiatu kolbuszowskiego”

Za okres: 01.05.2024-31.12.2024

Lp.	Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia) ¹	Data udzielania wsparcia/działania	Godziny udzielania wsparcia/działania	Dokładny adres realizacji wsparcia/działania ²	Nazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji...) oraz nazwa pracodawcy (w przypadku staży zawodowych)	Liczba uczestników	Czy zamieszczono harmonogram udzielania wsparcia/działania na stronie internetowej projektu lub innej stronie www Beneficjenta (TAK/NIE). Jeżeli tak, należy podać adres strony www
1	Przygotowanie dokumentacji rekrutacyjnej tj. regulamin, formularz rekrutacyjny itp.	16.05.2024-17.05.2024	08:00-16:00	ul. Jana Pawła II 8, 36-100 Kolbuszowa	Zespół projektowy – Kierownik projektu, Specjalista ds. administracyjno-finansowych, Asystent projektu	-	https://www.nil.kolbuszowa.pl/projekty/rozwoj-uslug-opiekunczych-na-terenie-powiatu-kolbuszowskiego

¹ Dotyczy: szkoleń kwalifikacyjnych/kompetencyjnych, staży, doradztwa zawodowego grupowego, indywidualnego poradnictwa grupowego, pośrednictwa pracy, warsztatów, poradnictwa psychologicznego, spotkań informacyjno-edukacyjnych, funkcjonowania miejsc opieki żłobkowej, funkcjonowania placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, funkcjonowania podmiotów reintegracji społeczno-gospodarczej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, funkcjonowania dziennych lub całodobowych placówek dla osób potrzebujących wsparcia w życiu codziennym, działalności bieżącej przedszkola, zajęć dodatkowych dla dzieci przedszkolnych/uczniów, szkoleń/kursów dla nauczycieli przedszkola/szkoły, szkoleń językowych/TIK dla osób dorosłych, kursów/szkoleń zewnętrznych/zawodowych dla uczniów, staży/praktyk uczniów u pracodawców. Ponadto, dotyczy innych form wsparcia odbywających się w określonym miejscu i czasie według zaplanowanego przez Beneficjenta harmonogramu działań.

² Jeżeli nie jest możliwe precyzyjne wskazanie miejsca realizacji wsparcia/działania, to Beneficjent powinien podać obszar, na jakim jest ono udzielane.

2	Opublikowanie dokumentacji rekrutacyjnej	20.05.2024	08:00-16:00	ul. Jana Pawła II 8, 36-100 Kolbuszowa	Zespół projektowy – Kierownik projektu, Specjalista ds. administracyjno-finansowych, Asystent projektu	-	https://www.nil.kolbuszowa.pl/projekty/rozwoj-uslug-opiekunczych-na-terenie-powiatu-kolbuszowskiego
3	Promocja projektu	20.05.2024 – przez cały okres realizacji projektu	08:00-16:00	ul. Jana Pawła II 8, 36-100 Kolbuszowa	Zespół projektowy – Kierownik projektu, Specjalista ds. administracyjno-finansowych, Asystent projektu	-	https://www.nil.kolbuszowa.pl/projekty/rozwoj-uslug-opiekunczych-na-terenie-powiatu-kolbuszowskiego
4	Rekrutacja do projektu	24.05.2024 – 07.06.2024 10.06.2024 – 14.06.2024 26.06.2024 – do zrekrutowania odpowiedniej liczby osób; Rekrutacja uzupełniająca.	08:00-16:00	ul. Jana Pawła II 8, 36-100 Kolbuszowa	Zespół projektowy – Kierownik projektu, Specjalista ds. administracyjno-finansowych, Asystent projektu	-	https://www.nil.kolbuszowa.pl/projekty/rozwoj-uslug-opiekunczych-na-terenie-powiatu-kolbuszowskiego
5	Utworzenie nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych	Od 26.06.2024- okres realizacji projektu	wg Indywidualnego Planu Wsparcia (IPW) tj. potrzeb uczestników projektu	Miejsce zamieszkania uczestników projektu – teren Powiatu Kolbuszowskiego	Usługi opiekuńcze dla osób starszych realizowane przez Opiekunów osób starszych zatrudnionych przez Stowarzyszenie NIL, (zgodnie z założeniami projektowymi)	14	https://www.nil.kolbuszowa.pl/projekty/rozwoj-uslug-opiekunczych-na-terenie-powiatu-kolbuszowskiego

6	Utworzenie nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych	Od 01.07.2024- okres realizacji projektu	wg Indywidualnego Planu Wsparcia (IPW) tj. potrzeb uczestników projektu	Miejsce zamieszkania uczestników projektu – teren Powiatu Kolbuszowskiego	Usługi opiekuńcze dla osób starszych realizowane przez Opiekunów osób starszych zatrudnionych przez Stowarzyszenie NIL, (zgodnie z założeniami projektowymi)	8	https://www.nil.kolbuszowa.pl/projekty/rozwój-usług-opiekunczych-na-terenie-powiatu-kolbuszowskiego
7	Utworzenie nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych	Od 02.07.2024- okres realizacji projektu	wg Indywidualnego Planu Wsparcia (IPW) tj. potrzeb uczestników projektu	Miejsce zamieszkania uczestników projektu – teren Powiatu Kolbuszowskiego	Usługi opiekuńcze dla osób starszych realizowane przez Opiekunów osób starszych zatrudnionych przez Stowarzyszenie NIL, (zgodnie z założeniami projektowymi)	5	https://www.nil.kolbuszowa.pl/projekty/rozwój-usług-opiekunczych-na-terenie-powiatu-kolbuszowskiego
8	Utworzenie nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych	Od 04.07.2024- okres realizacji projektu	wg Indywidualnego Planu Wsparcia (IPW) tj. potrzeb uczestników projektu	Miejsce zamieszkania uczestników projektu – teren Powiatu Kolbuszowskiego	Usługi opiekuńcze dla osób starszych realizowane przez Opiekunów osób starszych zatrudnionych przez Stowarzyszenie NIL, (zgodnie z założeniami projektowymi)	4	https://www.nil.kolbuszowa.pl/projekty/rozwój-usług-opiekunczych-na-terenie-powiatu-kolbuszowskiego
9	Utworzenie nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych	Od 10.07.2024- okres realizacji projektu	wg Indywidualnego Planu Wsparcia (IPW) tj. potrzeb uczestników projektu	Miejsce zamieszkania uczestników projektu – teren Powiatu Kolbuszowskiego	Usługi opiekuńcze dla osób starszych realizowane przez Opiekunów osób starszych zatrudnionych przez Stowarzyszenie NIL, (zgodnie z założeniami projektowymi)	5	https://www.nil.kolbuszowa.pl/projekty/rozwój-usług-opiekunczych-na-terenie-powiatu-kolbuszowskiego

					projektowymi)		
10	Utworzenie nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych	Od 02.08.2024- okres realizacji projektu	wg Indywidualnego Planu Wsparcia (IPW) tj. potrzeb uczestników projektu	Miejsce zamieszkania uczestników projektu – teren Powiatu Kolbuszowskiego	Usługi opiekuńcze dla osób starszych realizowane przez Opiekunów osób starszych zatrudnionych przez Stowarzyszenie NIL, (zgodnie z założeniami projektowymi)	1	https://www.nil.kolbuszowa.pl/projekty/rozwoj-uslug-opiekunczych-na-terenie-powiatu-kolbuszowskiego
11	Utworzenie nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych	Od 02.09.2024- okres realizacji projektu	wg Indywidualnego Planu Wsparcia (IPW) tj. potrzeb uczestników projektu	Miejsce zamieszkania uczestników projektu – teren Powiatu Kolbuszowskiego	Usługi opiekuńcze dla osób starszych realizowane przez Opiekunów osób starszych zatrudnionych przez Stowarzyszenie NIL, (zgodnie z założeniami projektowymi)	1	https://www.nil.kolbuszowa.pl/projekty/rozwoj-uslug-opiekunczych-na-terenie-powiatu-kolbuszowskiego
12	Utworzenie nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych	Od 18.09.2024- okres realizacji projektu	wg Indywidualnego Planu Wsparcia (IPW) tj. potrzeb uczestników projektu	Miejsce zamieszkania uczestników projektu – teren Powiatu Kolbuszowskiego	Usługi opiekuńcze dla osób starszych realizowane przez Opiekunów osób starszych zatrudnionych przez Stowarzyszenie NIL, (zgodnie z założeniami projektowymi)	1	https://www.nil.kolbuszowa.pl/projekty/rozwoj-uslug-opiekunczych-na-terenie-powiatu-kolbuszowskiego
13	Utworzenie nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych	Od 25.10.2024- okres realizacji projektu	wg Indywidualnego Planu Wsparcia (IPW) tj. potrzeb uczestników	Miejsce zamieszkania uczestników projektu – teren Powiatu Kolbuszowskiego	Usługi opiekuńcze dla osób starszych realizowane przez Opiekunów osób starszych zatrudnionych przez Stowarzyszenie	1	https://www.nil.kolbuszowa.pl/projekty/rozwoj-uslug-opiekunczych-na-terenie-powiatu-kolbuszowskiego

			projektu		NIL, (zgodnie z założeniami projektowymi)		
--	--	--	----------	--	---	--	--

22.10.2024 Iwona Snopkowska
Data i podpis osoby sporządzającej

22.10.2024 Jacek Sitko
Data i podpis osoby upoważnionej